Приложение № 1 к приказу
департамента образования
мэрии города Магадана
от 29.03.2023 г. № 195

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях (далее ФООП) города Магадана

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Ожидаемый результат
1. Организационно–управленческое обеспечение			
Разработка муниципального плана - графика мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях и документов, регламентирующих введение новых ФООП в общеобразовательных организациях	Март	Департамент образования мэрии города Магадана, общеобразовательные организации	Приказ департамента образования мэрии города Магадана «Об утверждении плана – графика мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях, план – график о введении ФООП
Разработка планов - графиков по введению федеральных основных общеобразовательных программ НОО, ООО и СОО в муниципальных общеобразовательных организациях города Магадана	Март- апрель	Общеобразовательные организации	План – график введения ФООП НОО, ООО, СОО в каждой муниципальной общеобразовательной организации

Размещение плана – графика мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ на сайтах муниципальных общеобразовательных организациях	Апрель	Департамент образования мэрии города Магадана, Общеобразовательные организации	План – график опубликован на сайте департамента образования мэрии города Магадана и информационно – методического отдела МАУ «Информационно – психолого – педагогический центр», Общеобразовательные организации
Создание рабочей группы по приведению основных образовательных программ в соответствие с ФООП	Март	Общеобразовательные организации	Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФООП. Рабочая группа по приведению ООП НОО в соответствие с ФООП НОО. Рабочая группа по приведению ООП ООО в соответствие с ФООП ООО. Рабочая группа по приведению ООП СОО в соответствие с ФООП СОО
Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО на сайтах общеобразовательных организаций	Апрель	Общеобразовательные организации	Основные образовательные программы опубликованы на сайтах общеобразовательных организаций
Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФООП и необходимости приведения уровней образования в соответствие с ФООП	Апрель	Общеобразовательные организации	Проведены родительские собрания во всех общеобразовательных организациях
Актуализация планов работы городских и школьных методических объединений в части введения ФООП НОО, ООО и СОО	Апрель	Руководители методических объединений	Актуализированные планы работы городских методических объединений

Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому федеральному перечню учебников, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене	Апрель	Общеобразовательные организации	Аналитическая справка педагога – библиотекаря. Перечень учебников, исключенных из федерального перечня учебников и подлежащих замене с сентября 2023 года
Пополнение библиотечного фонда общеобразовательных организаций дополнительными учебно-методологическими материалами, в т.ч. в электронной форме, в соответствии с ФООП НОО, ООО и СОО	до 01.09.2023 г.	Общеобразовательные организации	Пополнение библиотечного фонда общеобразовательных
Обеспечение участия муниципальных общеобразовательных организаций в мониторинге готовности к введению ФООП НОО, ООО и СОО	По плану министерства образования Магаданской области	Общеобразовательные организации	Участие всех общеобразовательных организаций в мониторинге
II Нормативно – правовое обеспечение			
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП	Март	Департамент образования мэрии города Магадана, общеобразовательные организации	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФООП	Постоянно	Общеобразовательные организации	Регистрационные исты ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФООП
Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 1 сентября 2023 года	Общеобразовательные организации	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 1 сентября 2023 года	Общеобразовательные организации	Устав общеобразовательной организации
Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с	До 1 сентября 2023 года	Общеобразовательные организации	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП

ФООП			в соответствие с ФООП
Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФООП	До 1 сентября 2023 года	Общеобразовательные организации	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП. Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ
Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФООП, на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2023 года	Общеобразовательные организации	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФООП
III Кадровое обеспечение			
Анализ кадрового обеспечения внедрения ФООП. Выявление кадровых дефицитов	Март	Общеобразовательные организации	Аналитическая справка заместителя директора по УВР
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФООП и федеральных базовых рабочих программ	Апрель	Общеобразовательные организации	Аналитическая справка заместителя директора по УВР
Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы	Апрель	Общеобразовательные организации	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы. Аналитическая справка заместителя директора по УВР
IV Методическое обеспечение			
Изучение нормативных документов по внедрению ФООП педагогическими коллективами	Март	Общеобразовательные организации	Планы работы ШМО, протоколы заседаний ШМО

общеобразовательных организаций			
Внесение в план работы мероприятий по методическому обеспечению введения ФООП	Август	Департамент образования мэрии города Магадана, общеобразовательные организации	План мероприятий по методическому обеспечению введения ФООП
Организация участия педагогов общеобразовательных организаций города в вебинарах по введению ФООП НОО, ООО и СОО	Постоянно	Департамент образования мэрии города Магадана	Обеспечена консультационная и методическая поддержка для педагогов по введению ФООП НОО, ООО и СОО
Организация работы по участию педагогических работников в Едином методическом дне, заседаниях городских методических объединениях	постоянно	Департамент образования мэрии города Магадана	Проведение работы Единого методического дня
Корректировка плана семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения ФООП	С марта	Общеобразовательные организации	План поведения семинаров
Изучение нормативных документов по внедрению ФООП педагогическими коллективами	Постоянно	Общеобразовательные организации	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ	Постоянно	Общеобразовательные организации	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка заместителя директора по УВР
Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФООП НОО	Постоянно	Общеобразовательные организации	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФООП НОО
Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФООП	До 1 сентября 2023 года	Общеобразовательные организации	План функционирования ВСОКО на учебный год.

			Аналитические справки по результатам ВСОКО
V Информационное обеспечение			
Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП	Постоянно	Департамент образования мэрии города Магадана, общеобразовательные организации	Пакет информационно-методических материалов. Информация на сайте департамента образования мэрии города Магадана, информационно – методического отдела МАУ «ИППЦ», общеобразовательных организаций
Информирование родительской общественности о внедрении ФООП и приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО	Постоянно	Департамент образования мэрии города Магадана, общеобразовательные организации	Сайт общеобразовательной организации, страницы общеобразовательных организаций в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФООП	Постоянно	Общеобразовательные организации	Сайт общеобразовательной организации, страницы общеобразовательных организаций в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации