

Приложение № 1 к приказу  
департамента образования  
мэрии города Магадана  
от 25.02.2022 г. № 95/1

**План-график (дорожная карта)  
мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного  
общего образования  
в образовательных учреждениях города Магадана**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b><i>I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i></b>				
1.1.	Разработка муниципального плана - графика (дорожной карты) и плана – графика (дорожной карты) муниципальных общеобразовательных организаций перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО	Январь - март 2022	Департамент образования мэрии города Магадана, муниципальные общеобразовательные организации	План – график (дорожная карта)
1.2.	Формирование банка данных нормативно - правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО, ООО	Февраль 2022	Департамент образования мэрии города Магадана, муниципальные общеобразовательные организации	Сформированный банк данных
1.3.	Внесение изменений в программу развития муниципальных общеобразовательных организаций	Август 2022	Муниципальные общеобразовательные организации	Изменения в программе развития

1.4.	Внесение изменений в Уставы муниципальных общеобразовательных организаций (при необходимости)	До 01.09.2022	Муниципальные общеобразовательные организации	Изменение в Уставе
1.5.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на обновленные ФГОС	Январь 2022	Департамент образования мэрии города Магадана, муниципальные общеобразовательные организации	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС
1.6.	Приведение в соответствие с обновленными ФГОС должностных инструкций работников общеобразовательных организаций (при необходимости)	До 01.09.2022	Муниципальные общеобразовательные организации	Должностные инструкции
1.7.	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО на основе примерных программ	До 01.05.2022	Муниципальные общеобразовательные организации	Проекты ООП НОО, ООП ООО, протоколы педагогических советов
1.8.	Разработка и утверждение рабочих программ, курсов предметов, дисциплин, в том числе внеурочной деятельности	До 01.09.2022	Муниципальные общеобразовательные организации	Рабочие программы курсов, предметов дисциплин, в том числе внеурочной деятельности
1.9.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по обновленным ФГОС	До 01.09.2022	Муниципальные общеобразовательные организации	Учебные планы НОО, ООО, Планы внеурочной деятельности
2.10.	Разработка и утверждение годового календарного учебного графика НОО и ООО на 2022-2023 учебный год	До 30.08.2022	Муниципальные общеобразовательные организации	Годовой календарный учебный график НОО и ООО на 2022-2023 уч. год
<b><i>II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i></b>				

2.1.	Доведение до сведения муниципальных общеобразовательных организаций федеральных, региональных методических рекомендаций для руководителей ОО и учителей 1-9 классов по вопросам реализации ФГОС	Постоянно	Департамент образования мэрии города Магадана, информационно – методический отдел	Методические рекомендации по вопросам реализации программ НОО, ООО
2.2	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО, ООО	Постоянно	Департамент образования мэрии города Магадана, информационно – методический отдел	Консультации
2.3.	Корректировка планов методической работы муниципальных общеобразовательных организаций, по включению мероприятий обеспечивающих переход на обновленные ФГОС	До 01.04.2022	Муниципальные общеобразовательные организации	Планы работы на 2021-2022 учебный год
2.4.	Корректировка планов работы городских методических объединений по включению мероприятий обеспечивающих переход на обновленные ФГОС	До 01.04.2022	Информационно – методический отдел, городские методические объединения	Планы работы городских методических объединений
2.5.	Формирование планов методической работы по сопровождению внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО, ООО	До 30.08.2022	Муниципальные общеобразовательные организации	Планы методической работы на 2022-2023 учебный год
2.6.	Формирование планов работы на 2023 год информационно – методического отдела с включением мероприятий по сопровождению внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО, ООО	Ноябрь 2022	Информационно – методический отдел	План работы информационно – методического отдела на 2023 год
2.7.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обновленные ФГОС	Постоянно	Муниципальные общеобразовательные организации	Планы работы педагогов –психологов муниципальных общеобразовательных организаций

2.8.	Формирование пакета методических материалов по реализации перехода на обновленные ФГОС	В течение 2022	Информационно методический отдел, муниципальные общеобразовательные организации	Пакет методических материалов
2.9.	Организация и проведение муниципальных мероприятий научно-методической направленности по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС	2023 - 2024	Информационно методический отдел, муниципальные общеобразовательные организации	Материалы мероприятий
2.10	Информационно - методическое сопровождение муниципальных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО	Постоянно	Информационно методический отдел, муниципальные общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд муниципальных общеобразовательных организаций
1.11.	Организация работы по повышению профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	Постоянно	Информационно методический отдел, муниципальные общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд муниципальных общеобразовательных организаций
<b>III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО</b>				
3.1.	Анализ кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций	До 01.05.2022	Муниципальные общеобразовательные организации	Приказы

3.2.	Выявление вакансий по педагогическим должностям по итогам комплектования муниципальных общеобразовательных организаций	Апрель 2022	Департамент образования мэрии города Магадана	Синхронизованы процессы укомплектованности муниципальных общеобразовательных организаций педагогическими кадрами
3.3.	Организация работы по обучению специалистов департамента образования мэрии города Магадана по вопросам перехода на обновленные ФГОС	Март-апрель 2022	Департамент образования мэрии города Магадана, информационно методический отдел,	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории РФ
3.4.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов	Апрель – май 2022	Департамент образования мэрии города Магадана, муниципальные общеобразовательные организации	Справки по итогам диагностики
3.5.	Участие в региональных и муниципальных мероприятиях по вопросам введения обновленных ФГОС	Постоянно	Департамент образования, информационно – методический отдел, муниципальные общеобразовательные организации	Планы мероприятий
<b><i>IV. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i></b>				
4.1.	Проведение мониторинга готовности ОО по переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО	Май –июнь 2022	Департамент образования мэрии города Магадана, муниципальные общеобразовательные организации	Листы самооценка

4.2.	Проведение серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	Март – апрель 2022	Департамент образования мэрии города Магадана, информационно – методический отдел, муниципальные общеобразовательные организации	Протоколы совещаний
4.3.	Разработка организационной схемы (алгоритма) реализации содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС	Март 2022	Департамент образования мэрии города Магадана, муниципальные общеобразовательные организации	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС
4.4.	Анализ потребности и формирования заказа на учебники по обновленным ФГОС	Май 2022	Департамент образования мэрии города Магадана, муниципальные общеобразовательные организации	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС
4.5.	Мониторинг основных образовательных программ НОО, ООО	Август 2022	Департамент образования мэрии города Магадана	Приказ, аналитические справки
<b><i>V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i></b>				
5.1.	Внедрение системы мониторинга ОО к введению обновленных ФГОС	Февраль 2022	Департамент образования мэрии города Магадана	Составлен перечень образовательных организаций с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС
5.2.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2022	Департамент образования мэрии города Магадана	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в образовательных

				организациях обновленных ФГОС
<b><i>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i></b>				
6.1.	Размещение на сайте департамента образования, информационно – методического отдела, муниципальных общеобразовательных организаций дорожной карты перехода на обновленные ФГОС, информационных материалов по данному направлению	В течение 2022	Департамент образования мэрии города Магадана, информационно – методический отдел, муниципальные общеобразовательные организации	Раздел на сайтах по ФГОС. Пакет информационно - методических материалов
6.2.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО, ООО	Постоянно	Департамент образования мэрии города Магадана, муниципальные общеобразовательные организации	Сайты муниципальных общеобразовательных организаций, средства массовой информации, информационные стенды общеобразовательных организаций

